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Bericht uber den Stand des Projektes (KTB-PL)

H.Rischmuller (Hannover)

Nach der Entscheidung fur die Bohrlokation Ober
pfalz am 02.0ktober 1986 wurde das Projekt massiv
vorangetrieben, so da~ nach der Errichtung des
Bohrmastes am 18. September 1987 am 22. September
mit dem Bohren begonnen werden konnte.

In nur einem Jahr erfolgten

- die Planung von Bohrplatz und Gebauden
- der Erwerb der Bohrplatzflache durch das Land

Bayern, die Sicherung der Nutzung durch eine ge
eignete Vertragsstruktur

- die Planung der Vohrbohrung und die Planung und
Entwicklung der fur das neue Bohrverfahren we
sentlichen und typischen Aggregate und Komponen
ten, darunter die Entwicklung eines neuen, des
sog. Mining-Bohrstranges und zugehorigen Seil
kernrohres und einer neuen Bohrspulung

- die Planung und der Umbau der Bohranlage fur die
Vorbohrung

- die Durchfuhrung der landesplanerischen und berg
behordlichen Verfahren

- der Bau des Bohrplatzes und des Zentralgebaudes,
der Anschlu~stra~en, die Strom- und Wasserver
sorgung und die Entsorgung

- die Definition und Entwicklung projekt- und bran
chentypischer Strukturen fur die Vergabe und
Durchfuhrung von Lieferungen und Leistungen, ins
besondere unter Beachtung der geltenden offent
lich-rechtlichen Regelwerke des Bundes, der Lan
der und des Niedersachsischen Landesamtes fur
Bodenforschung

- die Auswahl der Unternehmer
- die Entwicklung der lokationsbezogenen operativen

Projektstruktur fur die Durchfuhrung der Bohrung
- das Abteufen der Vorbohrung bis zur Zeit etwa

1300 m
- die Durchfuhrung umfassender Me~- und Testpro

gramme in der Vorbohrung
- und schlie~lich die AusalCbei tung der Grundlagen

und der Planung fur die Vertiefung der Vohrboh
rung bis max. 5 000 m Teufe

Parallel zu den aufgefuhrten Aktivitaten, die Auf
zahlung erhebt nicht den Anspruch auf Vollstandig
kei t, wurde die Planung fur die Hauptbohrung wei
tergefuhrt durch die Entwicklung eines konkreten
Bohranlagenkonzeptes und durch Vorschlag einer die
ser Projektphase angemessenen Projektst'ruktur.
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Uber den Stand der Vorbohrung werden Herr Chur und
Herr Dietrich, uber das Me~prograrnrn Herr Draxler
und Herr Hanel berichten. Urn das Gesarntziel und
selbstverstandlich die auf diesern Wege liegenden
Etappenziele zu erreichen, waren eine weitreichende
Zusarnrnenarbeit der Behorden, der Projektleitung und
des wissenschaftlichen Schwerpunktes erforderlich.
Das Engagement und die ungew6hnlich gute Zu
sarnrnenarbeit aller Beteiligten haben schlie~lich

bewirkt, da~ die gesteckten Ziele auch erreicht
wurden. Beispielhaft fur andere Projektteile sei
kurz die Abwicklung des Zentralbaus dargestellt:

1986 wurde irn Rahmen einer Studie das Bohrplatzkon
zept mit Zentralgebaude, Feldlabor, Kernlager, BU
ros von Projektleitung und Operator entwickelt.
(Die Zusarnrnenfassung der Buros der Wissenschaftler
und der Projektleitung in einern Gebaude unterstutzt
wesentlich die interdisziplinare Zusarnrnenarbeit.)
Nach Darstellung des Zusarnrnenhangs von Bohrbeginn
und rechtzeitiger Verfugbarkeit der wissenschaftli
chen Bearbeitung irn Feldlabor durch Direktoriurn und
Koordinatoren wurden am 02.07.1987 die
Zustandigkeiten festgelegt: die Baurna~nahrne "Zen
tralgebaude" des Landes Niedersachsen rni t dern NLfB
als rnittelbewirtschaffende Stelle wird durchgefuhrt
von der Oberfinanzdirektion Hannover, Hochbaulei
tung, und dern Landbauarnt in Weiden als Bauverant
wortliche. Am 17.08.1987 war der Baubeginn, in die
sern Monat bezogen die Wissenschaftler die Laborato
rien.

Wie das Strukturdiagrarnrn des Betriebes Oberpfalz
zeigt, ist eine gro~e Zahl Mi tarbei ter auf der Lo
kation tatig, und zwar bedingt durch den 3-Schicht
Betrieb des Bohrbetriebes und der darnit zusarn
rnenhangenden Einrichtungen etwa 120 Mitarbeiter,
rnehr als die Halfte davon irn wissenschaftlichen Be
reich. Die Lenkung und Koordination der verschie
denen Disziplinen der Wissenschaftler und der
gro~en Zahl von Kontraktoren stellt hohe Anspruche
an das Fuhrungspersonal der Projektleitung des KTB.

Nahtlos an das Me~prograrnrn der Vorbohrung 5011 irn
Herbst 1989 die Hauptbohrung anschlie~en. Die Ernp
fehlung der Fachgrernien fur das Bohranlagenkonzept
der Hauptbohrung ist am 14. Januar erfolgt. Die
Vertragsstruktur fur die Vergabe 5011 irn ersten
Quartal dieses Jahres ausgearbei tet werden, so da~

rni t Planung und Entwicklung der Bohranlage unrni t
telbar danach begonnen werden kann.

Die dern BMFT vorgelegte rni t telfris tige Planung des
Gesarntprojektes bis zurn Jahre 1993 einschlie~lich

hat die Vertiefung der Vorbohrung und den Beginn
der Hauptbohrung irn Herbst 1989 zur Grundlage. Das
Finanzvo1urnen in dies en 6 Jahren betragt ca. 313
Mio. DM.
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Die dem BMFT vorgelegte mittelfristige Planung des
Gesamtprojektes bis zum Jahre 1993 einschließlich
hat die Vertiefung der Vorbohrung und den Beginn
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